

プレス リリース

6月14日 13:00 解禁
特定非営利活動法人 五能線活性化倶楽部

S L 7 8 6 5 3号機移設予定変更のお知らせ

先般プレスリリースにてS L 7 8 6 5 3号機に関する作業日程を発表いたしましたが、6月11日午前10:00より、日立市かみね公園にて現地の詳細打ち合わせを行った結果、技術的な理由で移送日程を変更することとなりました。

今回の現地調査は、東日本ポーテック(株)・(株)サッパボイラ(両者は、JR東日本のS L整備を手がけている企業)の方で両社とも、来年さいたま市にオープンする鉄道博物館プロジェクト担当をなさっており、五所川原市芦野公園に保存されている津軽鉄道の客車を保存展示する仕事などをされている方です。

技術的理由

今後復活動態化を目指すのであれば、できるだけ重要部品を温存するため、精密な分解作業を行うと同時に、分解時に動態化に必要と思われる内部状態の精密な確認作業を行うこととした。この作業により、輸送前の分解及び整備作業に約10日間(予備日3日間を含む)を要するので、クレーンでの積み上げ及び輸送日を変更する。

日程

6月24～25日 「さよなら78653号機」お別れ会 日立市かみね公園

6月26日～7月7日 分解工事 日立市かみね公園

7月10日～11日 クレーン荷揚げ作業 日立市かみね公園

7月11日～14日 深浦町へ向けて輸送

7月14日～20日 深浦町で設置作業及び組み立て工事

7月23日 公開(深浦町 ウェスパ椿山)

以上

PS、動態化を基準とする分解作業となるため、当初の予想費用を大幅に超える見込みとなってきました。より一層の募金へのご協力をお願いします。

NPO 五能線活性化倶楽部 事務局
弘前市大字安原2-13-10
(坂本アレルギー科呼吸器科医院内)
TEL 0172-39-6110
事務局長 坂本 祥一